



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ที่ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ 2562 จำนวน 24 โครงการ


บัดนี้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้สิ้นสุดลงแล้ว มีรายละเอียดโครงการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อ

- 1.โปรดทราบและพิจารณา
2. เห็นควรแจ้งประกาศประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทราบ

 ๗๓๐๖๖
(นายอนันต์ ถมทองทวี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

- ๗๐๖๖๖/๖๓๐


๗๓๖๖๒

(นายสุเทพ ศรีบุญทอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

1.ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับงบประมาณ งบลงทุนจำนวน 24 โครงการ 26,323,910 บาทงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อย โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

มีโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 24 โครงการ คือ

1.ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ งบประมาณ 9,537,910 บาท

2.ค่าระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 16,800,860 บาท

โดยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ตามระเบียบที่กำหนด

2. ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2.1 ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี e-bidding จำนวน 24 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100

2. การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

2.2 ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี e-bidding จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 26,323,910 บาท คิดเป็น ร้อยละ 100

2. การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา จำนวน - โครงการงบประมาณ - บาท คิดเป็นร้อยละ -

งบประมาณ 24 โครงการรวม 26,323,910 บาท

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุนและงบดำเนินการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ. ในการดำเนินการดังนี้

1. ปัญหาภายในโรงเรียน

1.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการ

1.2 มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหรือดำเนินการด้านการเงินทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง

1.3 การมอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการจัดซื้อจัดหา

1.4 การจัดทำและเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ค้าในระบบ GF ล่าช้าส่งผลกระทบต่อการลงนามในสัญญา

1.5 มีการบางส่วนดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบ พร. ที่ได้รับการอนุมัติ

1.6 การนำส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการ ทำ PO หรือ เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ต้องแก้ไข

บ่อย

1.7 การนำส่งเอกสารเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไขและเพิ่มเติมหลายครั้ง

1.8 กรรมการตรวจการจ้างไม่เพียงพอ เนื่องจากมีบุคลากรน้อย

1.9 การกำกับติดตามงานของ ผู้รับผิดชอบในโรงเรียนยังไม่เป็นระบบต่อเนื่อง ในการ

ประสานงานภายในและภายนอก

10 .กรรมการตรวจการจ้างไม่ เพียงพอ

2. ปัญหาภายนอกโรงเรียน

- 2.1 ผู้รับจ้างบางส่วนเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ล่าช้า
- 2.2 ผู้รับจ้างบางรายมีคณงานปฏิบัติงานน้อย ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า
- 2.3 ผู้รับจ้างรับงานจำนวนมาก

3. ปัญหาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- 3.1 ปริมาณ เอกสารที่ส่งเบิกในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ กันยายน 2562 มีจำนวนมาก ทำให้การดำเนินการเบิกจ่ายบางส่วนล่าช้า
- 3.2 การจัดระบบการ ควบคุมเอกสาร เพื่อดำเนินการ ตรวจสอบ เบิกจ่ายบางส่วนยังไม่เป็นระบบ
- 3.3 การชี้แจงแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่งานแผน งานพัสดุและงานการเงินไม่สัมพันธ์และสอดคล้องกัน
- 3.4 การประสานของของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางส่วน ยังไม่เป็นระบบ

4. ข้อเสนอแนะ

- 1.ผู้รับผิดชอบควรมีการจัดระบบ ขั้นตอน เอกสารการรายงานให้เป็นระบบชัดเจน ในแต่ละรายการ
- 2.ควรมีการแนะนำให้เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน โดยใช้เครือข่ายโดยกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- 3.การจัดทำระบบรายงานข้อมูล การเบิกจ่าย ในระบบออนไลน์เพื่อสะดวกในการติดตาม ตรวจสอบงานของสถานศึกษา
- 4.การพัฒนาผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินในส่วนสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มากขึ้น
- 5.กรณีโรงเรียนที่มีบุคลากรน้อย การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน อาจใช้ คณะกรรมการสถานศึกษา หรือบุคลากรโรงเรียนใกล้เคียงได้
- 6.การจัดให้มีคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นระยะ โดยกำหนด จัดทำเป็นแผนงานโครงการที่ชัดเจน
- 7.การให้ขวัญกำลังใจกับสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายโดยการให้ เกียรติบัตร รางวัลหรือประกาศชมเชย

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/รายการ	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณที่จัดซื้อ/ จัดจ้างได้	งานแล้วเสร็จภายในปี 2562		ประหยัด งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ปัญหาและ อุปสรรค	วิธีแก้ไข ปัญหาวิธี ปรับปรุง
					แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ				
1	เครื่องเจาะกระดาษ	2	30,000	24,600	/		5,400	18	การซื้อจ้างมอบ อำนาจให้ สพป. 1.ความต้องการ หลากหลาย 2.กำหนด คุณลักษณะ ยุ่งยาก 3.หากรรมการ ในคณะต่างๆ ยาก	ประสาน ผู้เชี่ยวชาญ จาก หน่วยงาน อื่นรวม เป็น กรรมการ
2.	เครื่องดูดฝุ่น	2	28,000	22,960	/		5,040	18		
3	เครื่องถ่านเอกสารระบบดิจิทัล	7	820,000	672,400	/		147,600	18		
4	เครื่องปรับอากาศ	8	459,400	376,708	/		82,692	18		
5	ถังน้ำไฟเบอร์	5	68,200	55,924	/		12,276	18		
6	โพรเจ็กเตอร์	1	120,000	98,400	/		21,600	18		
7	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	2	38,600	31,652	/		6,948	18		
8	เครื่องมินิเดสก์โพรเจ็กเตอร์	15	168,700	138,334	/		30,366	18		
9	จอภาพ	2	190,000	155,800	/		34,200	18		
10	โทรทัศน์สี LED	9	238,700	195,734	/		42,966	18		
11	ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน/สากล	8	658,000	539,560	/		118,440	18		
12.	ครุภัณฑ์ห้องสมุด	7	420,000	344,400	/		75,600	18		
13	อุปกรณ์วิชางานเกษตร	11	473,000	387,860	/		85,140	18		
14	อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	8	918,000	752,760	/		165,240	18		
15	อุปกรณ์ห้องสมุด	9	868,000	711,760	/		156,240	18		


(นายอนันต์ ถมทองทวี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/รายการ	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณที่จัดซื้อ/ จัดจ้างได้	งานแล้วเสร็จภายในปี 2562		ประหยัด งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ปัญหาและ อุปสรรค	วิธีแก้ไข ปัญหาวิธี ปรับปรุง
					แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ				
16	โต๊ะเก้าอี้ ก่อนประถม/ประถม/มัธยม	49	3,334,220	2,588,620	/		745,800	22.36		
17	เครื่องตัดหญ้า	16	188,590	154,643.80	/		33,946.20	18		
18	เครื่องทำน้ำเย็น	4	60,000	49,200	/		10,800	18		
19	ตู้เย็น	4	44,300	36,326	/		7,974	18		
20	เครื่องขัดพื้น	1	20,000	16,400	/		3,600	18		
21	สแกนเนอร์	2	78,200	64,124	/		14,076	18		
22	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1	100,000	82,000	/		18,000	18		
23	อุปกรณ์ DLIT	10	200,000	164,000	/		36,000	18		
24	ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	103	16,800,000	16,786,000		/	14,000	0.83		
			26,323,910	24,450,165.80			1,873,944.20	7.06		


 (นายอนันต์ ถมทองทวี)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ